

工事名称 **さいたま市立針ヶ谷小学校外構工事**

2026年4月13日から
期間 2026年11月18日まで

八生建設株式会社

作成	確認	承認
		

月日 工事種目	さいたま市立針ヶ谷小学校外構工事 工程																																			
	2026																																			
	4				5				6				7				8				9				10				11							
	1	10	20	31	1	10	20	31	1	10	20	30	1	10	20	31	1	10	20	31	1	10	20	30	1	10	20	30	1	10	20	31	1	10	20	30
工事全体																																				
準備・調査		準備																																		
仮設工事			敷き鉄板・仮囲い・足場掛け				足場払い																													
外構工事																																				
外構工事																																				
給排水工事																																				
金物工事																																				
渡り廊下工事																																				
解体工事																																				
基礎工事																																				
躯体工事																																				
電気設備工事																																				
定例会議及び打合せ																																				
検査・立合																																				
記事	完全週休二日制 土日作業の場合は、平日に 休日を設定する				体育館に繋がる 弱電(放送関係)と空調の 配線の作業有り				コンクリート打設時、 生コン車、ポンプ車を中庭に設置 土曜施工予定(事前連絡)				学校夏休み期間 給水更新工事を休み期間中に実施する												完了 引き渡し											